

## **Итоги 1 этапа проекта «Доказательность социальных практик»**

Подводим итоги первого этапа проекта [«Развитие СО НКО: доказательность социальных практик»](#), который реализуется [АНО «Эволюция и Филантропия»](#) от имени [Межотраслевого профессионального объединения «Оценка программ в сфере детства»](#) с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного [Фондом президентских грантов](#). Поддержку проекта осуществляет [Фонд Тимченко](#).

Первый отчетный период можно условно разделить на 3 этапа.

1. С декабря по март шла активная подготовительная работа по формированию группы разработчиков, членов Экспертного Совета, региональных представителей. Данная работа потребовала несколько большего времени и усилий, чем это изначально предполагалось, вследствие разных причин. Нам надо было сформировать группу вовлеченных единомышленников, состоящую из представителей разных целевых аудиторий (эксперты, НКО, научное сообщество, представители финансирующих сторон), что в силу сильно инновационного характера проекта оказалось не самой простой задачей. В результате мы сформировали [группу разработчиков](#), [Экспертный Совет](#) и группу [региональных представителей](#) из 7 регионов. Было проведено несколько установочных встреч с каждой группой, обсуждены и согласованы роли и функционал участников, а также видение будущего Стандарта доказательности социальных практик. Одновременно шла активная работа по информированию широкой общественности о том, что Проект стартовал, и заинтересованные лица приглашаются к участию в Проекте. Всего было задействовано 7 (<https://bit.ly/2Hy0N8T>, [http://eval.ru/news\\_more/162](http://eval.ru/news_more/162)) информационных каналов с общим охватом не менее 1000 специалистов по всей РФ.

2. В феврале-марте группа разработчиков начала проектирование основных параметров (разделов) Стандарта с учетом проанализированного международного опыта, российского контекста, видения заинтересованных сторон и опыта самих экспертов-разработчиков. Эта задача потребовала не только серьезных интеллектуальных усилий, но и времени для согласования позиций экспертов. Был проведен ряд очных и дистанционных обсуждений, в результате чего появился драфт Стандарта, который был представлен на [Экспертный Совет](#), а также на обсуждение региональным некоммерческим организациям 27 февраля на конференции в [Общественной Палате](#). По итогам презентаций Стандарт был доработан и его 1-версия (<https://bit.ly/2r6K42z>) утверждена на Экспертном Совете и рекомендована для широкого публичного обсуждения среди ключевых стейкхолдеров, в том числе и в регионах.

3. С апреля начался этап публичных дискуссий по поводу Стандарта и сбор обратной связи от заинтересованных сторон. Была проведена презентация Стандарта для [региональных представителей](#) и обсуждены основные параметры региональных дискуссий; был составлен календарный план региональных дискуссий на апрель-май; была разработана специальная презентация Стандарта (<https://bit.ly/2rab3ui>) для облегчения его восприятия участниками публичных слушаний.

20 апреля в [Томске](#) и [Череповце](#) прошли первые региональные презентации.

В [Москве](#) презентация Стандарта состоялась 23 апреля в Общественной палате.

Всего за отчетный период в обсуждении Стандарта приняли участие более 60 организаций, в том числе из регионов более — 45. По итогам каждого мероприятия составлялся специальный

протокол, в котором фиксировалась обратная связь от участников для учета при доработке Стандарта. По итогам публичных слушаний была сделана информационная рассылка всем, кто выразил интерес к Проекту, а также рассылка по информационным каналам партнеров.

Всего информацию о Стандарте получили не менее 300 специалистов из разных областей.

Также было сделано не менее 3-х публикаций <http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/from-organization/card/1857.html> (портал «Душевная Москва»), <http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2018/04/26/62946/> (эл.журнал Филантроп), <http://www.b-soc.ru/announce/157> (журнал «Бизнес и Общество») в СМИ.

В апреле Стандарт был презентован [пилотным некоммерческим организациям](#), которые будут апробировать Стандарт и формат описания практик, и давать подробную обратную связь на предлагаемую методологию. Таким образом, у нас выбрано [5 пилотных НКО](#), которые опишут свои социальные практики в доказательном формате.

**В мае (2-ой отчетный период)** продолжились публичные слушания и сбор обратной связи. Все задачи, намеченные в отчетном периоде, были выполнены с надлежащим качеством.

Проект идет в соответствие с утвержденным планом-графиком.

Следите за новостями!